

Piano di Delivery MVP - E-commerce Vetronaviglio

1. Executive Summary

Il presente documento definisce la roadmap di implementazione dell'MVP (Minimum Viable Product) per l'e-commerce Vetronaviglio, seguendo l'approccio incrementale.

Obiettivo: Raggiungere la piena autonomia operativa per il team marketing/CEO nella gestione di prodotti, prezzi e campionature.

2. Roadmap di Delivery (4 Settimane)

Settimana	Focus	Attività Chiave
1	M2 - Governance & Architettura	Definizione DB schema, RLS (sicurezza catalogo), setup infrastruttura.
2	M3.1 - Ingestion Dati	Pulizia dati Excel, script di importazione, validazione dati (Human Gate).
3	M3.2 - Sviluppo MVP	Frontend (Catalogo, Ricerca), logica backend (Campionature, prezzi).
4	M4 - QA, Validazione & Deploy	UAT (User Acceptance Testing), affinamento finale, deploy in produzione.

3. Perimetro MVP (In-Scope)

- **Catalogo:** Gestione completa prodotti (Vetro, Plastica, Accessori) in multilingua.
- **Campionature:** Modulo di richiesta automatizzato.
- **Admin:** Panel semplificato per gestione catalogo (integrato in Supabase).
- **Logica:** Gestione relazioni Prodotto-Accessorio (collo), sconti quantità.

4. Esclusioni (Fase 1)

- Integrazione ERP/Magazzino in tempo reale.
- Personalizzazioni UI complesse.
- Gestione flussi logistici internazionali complessi.
-

5. Costi Infrastrutturali (Stima Mensile - Produzione)

I costi di esercizio (infrastruttura Cloud)

- **Vercel (Hosting/Bandwidth):** ~€20/mese (Piano Pro).
- **Supabase (Database/Storage/API):** ~€25+/mese (Piano Pro).
- **Totale stimato esercizio:** €45 - €100/mese (dipendente dal traffico reale).

6. Prossimi passi e validazione

Il piano richiede l'approvazione del CEO per procedere con l'inizializzazione dei piani di acquisto verso i fornitori.

Documento ad uso interno/cliente. Da validare con il piano operativo in PROJECT_AI_NOTES.md.